



Deliberazione della Giunta Comunale

N.	44
Del	18.05.2023

OGGETTO	Approvazione Perizia di Assestamento Contabile – senza variazione di spesa.- Lavori di “Adeguamento Sismico e Funzionale degli Impianti Scuola Primaria Località Contessa” (Codice edificio ARES 0780660648) - L.R. n. 48/2018 art. 3 - DDG 13690/2018 - Convenzione rep. 4043/2019
---------	--

L' anno **duemilaventidue** il giorno **18** del mese di **Maggio** alle ore **13,30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

N.	Nominativo	Presenti	Carica
1	Antonella BLANDI	SI	SINDACO
2	Valentino FERRO	SI	VICESINDACO
3	Mario D'AGOSTINO	SI	ASSESSORE
4	Vincenzo DE BONIS	SI	ASSESSORE
5	Emma PEDACE	SI	ASSESSORE ESTERNO

e con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Giampaolo SANTOPAULO.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto indicato.

La Giunta Comunale

Premesso:

- **Che** la Regione Calabria, con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 616 del 11/12/2017, ha dato indirizzo al Dipartimento n. 6 “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” per la definizione della programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica, per il triennio 2018-2020, sulla base del fabbisogno di Comuni, Province e Città Metropolitane per la completa messa a norma degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica statale di proprietà degli Enti Locali, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Interministeriale (MEF, MIUR e MIT), approvato dalla Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome in data 23/11/2017;
- **Che** il Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici Mobilità della Regione Calabria, con Decreto del Dirigente Generale (DDG) n. 4256 del 07/05/2018, ha predisposto apposito Avviso Pubblico, finalizzato alla redazione della programmazione di edilizia scolastica 2018-2020;
- **Che** questa Amministrazione Comunale, nel manifestare il proprio interesse alla procedura di evidenza pubblica di cui sopra, ha presentato candidatura inoltrando richiesta di contributo pubblico per l'intervento denominato **“Adeguamento Sismico e Funzionale degli Impianti Scuola primaria Località Contessa”** (Cod. Edificio 0780660648)”;

- Che il suddetto Dipartimento Competente della Regione Calabria, con DDG n. 13690 del 22.11.2018, approvava la graduatoria degli interventi finanziabili e ammetteva Questo Comune come beneficiario del finanziamento di cui sopra;
- Che con nota prot. 754 del 04.02.2019 il Settore Tecnico LL.PP. trasmetteva al suddetto Dipartimento Regionale Competente la scheda di avvio dell'intervento, emarginando il cronoprogramma attuativo dello stesso;
- Che con DDG n. 6886 del 18.05.2023, il Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici Mobilità della Regione Calabria ha approvato modifiche alla convenzione di finanziamento.

Richiamate:

- ✓ la Delibera G.C n. 67 del 25.06.2018, esecutiva ai sensi di legge e che si intende qui espressamente confermata, con cui si approvava il progetto definitivo dei lavori di **"Adeguamento Sismico e Funzionale degli Impianti Scuola Primaria Località Contessa"** (Cod. Edificio 0780660648);
- ✓ la Determinazione del Responsabile del Sotto Settore LL.PP. e Manutenzione n. 19 del 27.02.2019, esecutiva ai sensi di legge e che si intende qui espressamente confermata, con cui si affidavano i servizi di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e misure, certificato di regolare esecuzione e coordinamento sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008 al dott. ing. **Francesco MANGONE** da Mandatoriccio (CS);
- ✓ la Determinazione del Responsabile del Sotto Settore LL.PP. e Manutenzione n. 21 del 27.02.2019, esecutiva ai sensi di legge e che si intende qui espressamente confermata, con cui si affidavano i servizi di studi geologici e redazione dei relativi elaborati ai fini della redazione del progetto esecutivo al dott. geologo **Salvatore ACRI** da Rovito (CS);
- ✓ la Determinazione del Responsabile del Sotto Settore LL.PP. e Manutenzione n. 32 del 08.03.2019, esecutiva ai sensi di legge e che si intende qui espressamente confermata, con cui si affidavano i servizi di redazione e valutazione protocollo ITACA ai sensi del disciplinare della LR 41/2011 al dott. ing. **Vitaliano PALETTA** da Cosenza (CS);
- ✓ la Determinazione del Responsabile del Sotto Settore LL.PP. e Manutenzione n. 40 del 13.03.2019, esecutiva ai sensi di legge e che si intende qui espressamente confermata, con cui si affidava la campagna integrativa di indagini geologiche e strutturali in maniera da accrescere il grado conoscitivo delle strutture e del sito geologico, in virtù da quanto novellato dalle NCT 2018, all'operatore economico **INGEO Consulting S.r.l.**;
- ✓ la Determinazione del Responsabile del Sotto Settore LL.PP. e Manutenzione n. 44 del 18.03.2019, esecutiva ai sensi di legge e che si intende qui espressamente confermata, con cui si impegnavano in favore di **iisBE (International Initiative for a Sustainable Built Environment) Italia**, con sede in Torino Via Livorno 60, P.IVA: 09084610014, quale Ente Terzo incaricato dalla Regione Calabria le inerenti somme per l'attuazione del processo di valutazione e la certificazione degli edifici, Certificazione Protocollo ITACA di cui all'art.2 c.1 lett. d) ed all'art. 5 c.2 del Disciplinare Tecnico Regione Calabria «Sistema per la certificazione di sostenibilità energetico ed ambientale degli interventi edilizi e per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico e ambientale degli edifici» in attuazione dell'art.10 c. 1 e 4 della L.R. 41/2011 «Norme per l'abitare sostenibile»;
- ✓ la Determinazione del Responsabile del Sotto Settore LL.PP. e Manutenzione n. 47 del 27.03.2019, esecutiva ai sensi di legge e che si intende qui espressamente confermata, con cui si affidava incarico professionale di Collaudatore Statico al dott. dott. ing. **Francesco LUPINACCI** da Rota Greca (CS);
- ✓ la Determinazione del Responsabile del Sotto Settore LL.PP. e Manutenzione n. 59 del 06.05.2019, esecutiva ai sensi di legge e che si intende qui espressamente confermata, con cui è stata liquidata la quota di avvio del processo di Certificazione Protocollo ITACA nei confronti di **iisBE Italia**;
- ✓ la Delibera G.C. n. 50 del 17.07.2019, esecutiva ai sensi di legge e che si intende qui espressamente confermata e trascritta, con cui si approvava il **progetto esecutivo** dei

lavori di “**Adeguamento Sismico e Funzionale degli Impianti Scuola Primaria Località Contessa**” (Codice edificio ARES 0780660648), per un totale da quadro economico di € 404.200,00;

- ✓ la Determinazione del Responsabile del Sotto Settore LL.PP. e Manutenzione n. **118** del **22.07.2019**, esecutiva ai sensi di legge e che si intende qui espressamente confermata, con cui è stata indetta procedura di gara per l’affidamento dei lavori, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 lettera sss), 36 comma 9 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 mediante ricorso alla **Stazione Appaltante della Provincia di Cosenza (SUA.CS)**;
- ✓ la Determinazione del Responsabile del Sotto Settore LL.PP. e Manutenzione n. **162** del **13.11.2019**, esecutiva ai sensi di legge e che si intende qui espressamente confermata, con cui è stata disposta l’aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 c. 5 del d.lgs. 50/2016, dell’appalto dei lavori all’Operatore Economico **TIERRE s.r.l.** (P.IVA e C.F. 02690420787);
- ✓ la Determinazione del Responsabile del Sotto Settore LL.PP. e Manutenzione n. **8** del **10.02.2020**, esecutiva ai sensi di legge e che si intende qui espressamente confermata, con cui sono state disposte le prime liquidazioni;
- ✓ la Determinazione del Responsabile del Sotto Settore LL.PP. e Manutenzione n. **12** del **04.03.2020**, esecutiva ai sensi di legge e che si intende qui espressamente confermata, con cui si è approvata e liquidata l’istanza di **anticipazione del 20%** (venti per cento) dell’Importo del Contratto d’appalto nei confronti del suddetto Appaltatore ed Esecutore dei Lavori;
- ✓ la Determinazione del Responsabile del Sotto Settore LL.PP. e Manutenzione n. **109** del **02.11.2020**, esecutiva ai sensi di legge e che si intende qui espressamente confermata, con cui si è approvato e liquidato lo **Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 1** a tutto il 23/10/2020;
- ✓ il Decreto Sindacale prot. **9689** del **16.12.2020**, emanato ai sensi dell’art. 7-ter, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, conv., con modif., dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41, di approvazione di **Variante Suppletiva in Corso d’Opera**, predisposta dal DL ing. **Francesco MANGONE** ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) e comma 2 d.lgs. 50/2016, dell’importo aggiuntivo del **5,48%** (cinque/48 per cento) dell’importo originario dei lavori, come di seguito:

A LAVORI			
A.1	Lavori soggetti a ribasso		€ 272.747,44
A.1.1	Ribasso offerto in sede di gara	12,49% di A.1	€ 34.066,16
A.1.2	Importo offerto in sede di gara		€ 238.681,28
A.2	Oneri sicurezza da PSC non soggetti a ribasso		€ 8.638,88
A1	Importo del Contratto		€ 247.320,16
A1.1	Importo atto aggiuntivo a seguito di perizia di variante suppletiva	5,48% di A	€ 15.406,18
A1.2	a detrarre ribasso offerto in sede di gara	12,49% di A1.1	€ 1.924,23
A1.3	Importo atto aggiuntivo a seguito di perizia di variante suppletiva (al netto)	5,45% di A1	€ 13.481,95
A2	Importo del Contratto a seguito di perizia di variante suppletiva		€ 260.802,11
A	TOTALE LAVORI		€ 281.386,32
B SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1-1	Progettazione Esecutiva - DL - CSP - CSE - CRE		€ 30.000,00
B.1-2	Studio Geologico		€ 5.000,00
B.1-3	Collaudo Statico		€ 5.000,00
B.1-4	Valutazione Protocollo ITACA		€ 5.000,00
B.1	Totale Spese Tecniche	15,99% di A	€ 45.000,00
B.2	Indagini strutturali e geologiche	6,10% di A	€ 17.173,21
B.3	Oneri Previdenziali	4,00% di B.1	€ 1.800,00
B.4-1	IVA sui lavori	10,00% di A2	€ 26.080,21
B.4-2	IVA su Spese Tecniche	22,00% di B.1+B.3	€ 10.296,00
B.4-3	IVA su Indagini	22,00% di B.2	€ 3.778,11
B.4	TOTALE IVA		€ 40.154,32
B.5	Fondo art. 113 d.lgs. 50/2016	2,00% di A	€ 5.627,73
B.7	Spese Generali (gara, istruttorie, ecc.)	3,91% di A	€ 11.000,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 120.755,25
C	IMPREVISTI		€ 9,06
D	IMPORTO FINANZIAMENTO		€ 404.200,00
E	TOTALE INTERVENTO		€ 381.566,43
F	ECONOMIE		€ 22.633,57

- ✓ la Determinazione del Responsabile del Sotto Settore LL.PP. e Manutenzione n. **126** del **24.08.2022**, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato e liquidato lo **SAL n. 2** a tutto il 19/05/2022, per un ammontare di € **245.098,32** di lavori a misura eseguiti;

- Vista la Convenzione rep. n. 4043 del 12.02.2019 e s.m.i., sottoscritta con il Competente Dipartimento della Regione Calabria, disciplinante i rapporti per l'esecuzione dell'intervento di che trattasi tra questa Amministrazione Comunale e la stessa Regione Calabria;
- Visto il Contratto prot. 1840/2019, sottoscritto con iisBE Italia e disciplinante il processo di certificazione ITACA;
- Visto l'attestato di progetto cod. ITCL-SCO-RS-107-2019-CS-PRO, rilasciato iisBE Italia, per la determinazione del livello di sostenibilità ambientale, ai sensi del PROTOCOLLO ITACA CALABRIA Edifici Scolastici;
- Vista l'Autorizzazione Sismica, sul Progetto in variante, di cui alla L.R. 7/98 e R.R. 1/94, giusta istanza n. 22284/2020, ad opera del Competente Servizio Tecnico Regionale;
- Visto il verbale del 03.02.2019, ritualmente sottoscritto tra le parti, con cui è stata disposta la consegna dei lavori a decorrere dal 18/02/2020;
- Visto il Contratto d'Appalto rep. n. 371/2020, ritualmente sottoscritto tra le parti, registrato alla serie 1T n. 2205 del 05/02/2020;
- Visti i Disciplinari d'incarico sottoscritti con i suddetti professionisti tecnici incaricati, che regolano i rapporti tra gli stessi professionisti e il Comune;
- Visto il Contratto prot. 1840/2019, sottoscritto con iisBE Italia e disciplinante il processo di certificazione ITACA;
- Richiamati gli ordini di servizio impartiti all'Esecutore dei Lavori;
- Rilevato che nel corso di esecuzione dei lavori si è reso necessario introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto, attraverso una rimodulazione delle lavorazioni, al fine di poter ottimizzare l'opera più in generale con una migliore qualità architettonica e funzionale, giusta richiesta del DL in atti al prot. 4608/2021 e successiva autorizzazione del RUP in atti al prot. 4633/2021;
- Dato atto che il DL, in virtù di quanto sopra, ha predisposto idonea perizia di assestamento contabile in atti al prot. 3563/2023, senza ulteriore utilizzo di somme, bensì rispettando il quadro economico precedentemente approvato così come l'importo contrattuale corrente;
- Vista la Perizia di Assestamento Contabile dei lavori di "**Adeguamento Sismico e Funzionale degli Impianti Scuola Primaria Località Contessa**", predisposta dal DL ing. Mangone, nonché ritualmente sottoscritta dal RUP e dall'Appaltatore che, anche se non propriamente allegati alla presente si intende annessa a formarne parte integrante e sostanziale;
- Atteso che le nuove lavorazioni proposte in approvazione hanno il fine di ottimizzare l'opera nel suo complesso senza ulteriore stanziamento di somme, attraverso una migliore qualità architettonica e una migliore funzionalità dell'opera;
- Dato atto che la suddetta perizia prevede un mero assestamento contabile, prevedendo lavorazioni diverse rispetto al progetto precedentemente approvato, senza ulteriori stanziamenti economici e preservando il quadro economico precedentemente approvato.
- Dato atto che, per quanto sopra, l'importo contrattuale rimane il medesimo e che non ci sono variazioni di quadro economico;
- Rilevato, pertanto, che le lavorazioni rimodulate sono pienamente compatibili con le disposizioni normative e con il progetto precedentemente approvato, nonché con le finalità dell'intervento e del finanziamento concesso, e che non comportano modifiche tali da emarginare variazioni sostanziali;
- Ritenuto, pertanto, approvare la perizia di assestamento contabile dei lavori in oggetto.
- Atteso che il finanziamento totale dell'opera "**Adeguamento Sismico e Funzionale degli Impianti Scuola Primaria Località Contessa**" è garantito come contributo a fondo perduto dalle risorse previste dall'art. 3 della Legge Regionale n. 48 del 21.12.2018, Legge di Stabilità Regionale 2019, giusto Decreto di Finanziamento del Dirigente Generale Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici Mobilità della Regione Calabria n. 13690 del 22.11.2018 e successiva Convenzione rep. n. 4043 del 12.02.2019 e s.m.i.;
- Atteso che la Spesa è imputata sul Capitolo n. 2113 del vigente Esercizio Finanziario;
- Precisato che, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.lgs. 50/2016, ha assunto il ruolo di RUP l'ing. Mirko TUCCI, nominato ai sensi dell'art. 31 dello stesso D.lgs. 50/2016

con Delibera G.C n. 63 del 11.06.2018 e successiva G.M. n. 50 del 17.07.2019, esecutive ai sensi di legge, e che lo stesso dichiara, in forza degli artt. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i. (L 241/1990) e art. 42 del D.lgs. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale;

- **Ritenuto** di procedere ad emanare il presente provvedimento, atteso il preminente interesse pubblico connesso all'attuazione dell'intervento in oggetto;

- **Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive - modificazioni;

- **Visto** il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

- **Visto** il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i. nella parte ancora vigente;

- **Visto** il «Codice dei contratti pubblici» approvato con D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. nonché i suoi atti applicativi;

- **Visto** lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali;

- **Viste** le altre disposizioni normative vigenti in materia;

- **Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espressi dal Responsabile del SottoSettore Tecnico LL.PP. e per la regolarità contabile dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- Con votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge;

DELIBERA

1) - La narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) - **Di approvare** la Perizia di Assestamento Contabile dei lavori di "**Adeguamento Sismico e Funzionale degli Impianti Scuola Primaria Località Contessa**", predisposta dal DL ing. Francesco MANGONE, nonché ritualmente sottoscritta dal RUP e dall'Appaltatore, che, anche se non propriamente annessa, si intende in allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) - **Di dare atto** che le lavorazioni proposte in approvazione hanno il fine di ottimizzare l'opera nel suo complesso senza ulteriore stanziamento di somme, attraverso una migliore qualità architettonica e una migliore funzionalità dell'opera;

4) - **Di dare atto** che la suddetta perizia prevede un mero assestamento contabile, prevedendo lavorazioni diverse rispetto al progetto precedentemente approvato, senza ulteriori stanziamenti economici e preservando il quadro economico precedentemente approvato;

5) - **Di dare atto** che l'importo contrattuale, così come il quadro economico, rimane invariato;

6) - **Di dare atto** che non occorre provvedere all'integrazione della copertura economica e che le lavorazioni rimodulate sono pienamente compatibili con le disposizioni normative e con il progetto precedentemente approvato, nonché con le finalità dell'intervento e del finanziamento concesso, e che non comportano modifiche tali da emarginare variazioni sostanziali;

- 7) - **Di dare atto** che la spesa inerente al presente provvedimento è imputata sul Capitolo n. 2113 del vigente Esercizio Finanziario;
- 8) - **Di precisare** che la spesa inerente il presente provvedimento trova copertura finanziaria nel finanziamento totale dell'opera "**Adeguamento Sismico e Funzionale degli Impianti Scuola Primaria Località Contessa**", garantito come contributo a fondo perduto dalle risorse previste dall'art. 3 della Legge Regionale n. 48 del 21.12.2018, Legge di Stabilità Regionale 2019, giusto **Decreto di Finanziamento** del Dirigente Generale Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici Mobilità della Regione Calabria n. 13690 del 22.11.2018 e successiva **Convenzione** rep. n. 4043 del 12.02.2019;
- 9) - **Di precisare** che il RUP ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 è l'ing. **Mirko TUCCI**, giusta Delibera G.C. di nomina n. 63 del 11.06.2018 e successiva G.C. n. 50 del 17.07.2019, esecutive ai sensi di legge, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale;
- 10) - **Di dare mandato** al suddetto RUP per l'invio delle informazioni relative al presente appalto all'ANAC secondo la normativa vigente;
- 11) - **Di dare mandato** al suddetto RUP per l'invio di copia del presente atto alla Direzione Lavori per gli opportuni adempimenti di competenza;
- 12) - **Di dare mandato** al Responsabile BDAP-MOP per la rendicontazione dell'opera ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e delle disposizioni di finanziamento;
- 13) - **Di dare mandato** al Responsabile della Trasparenza per le opportune pubblicazioni sul profilo internet del Comune, nella sezione «Amministrazione Trasparente», ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e del D.lgs. n. 50/2016;
- 14) - **Di trasmettere** copia del presente atto all'Ente Finanziatore, per gli opportuni adempimenti di competenza;
- 15) - **Di trasmettere** il presente atto al Responsabile delle Pubblicazioni, al Responsabile della Trasparenza, al Responsabile BDAB-MOP, per gli opportuni adempimenti di conseguenza;
- 16) - **Di comunicare** il presente atto ai Capogruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio Online accessibile dal portale web del Comune.

La Giunta Comunale

con successiva votazione unanime,

*dichiara il presente atto **immediatamente esecutivo** ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - art. 134 - 4° comma - al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di un'accelerazione del procedimento;*

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 18.05.2023



F.to

SETTORE LL.PP.

Il Responsabile del Settore

Ing. Mirko TUCCI

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 18.05.2023



F.to

SETTORE FINANZIARIO

Il Responsabile del Settore

Rocco CORRARO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Comunale

F.to **Dr. Giampaolo SANTOPAULO**



F.to

Il Sindaco

Dott.ssa Antonella BLANDI

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line con il N. 490

Il 23 MAG. 2023 e per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to

Rag. Antonio Ivan CAMERIERE



Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 D.L.vo 267/2000) con nota del 23 MAG. 2023

Prot. n° 38321



F.to

Il Segretario Comunale

Dr. Giampaolo SANTOPAULO

La sujestesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data: 18.05.2023



F.to

Il Segretario Comunale

Dr. Giampaolo SANTOPAULO

È copia conforme all'originale e si rilascia per uso d'Ufficio.

Il Responsabile del Servizio